

PLANIFICATION PROGRAMME

Les interventions et intervenants

Inauguration
Cloture et remise

Stage

Periodes installation
(Adaptables-ajustables,...)
Periodes Désinstallation
(appui collectif,...)

Troupes en Sélection

Les Baladins

T2T

Le Feu Follet

Entr'Ouvert

Troupes en Hors-Sélection

Du Bôtéat

Arentèle

Label'Troup

L'Epithe'âtre Vert

JE 31 MARS		
B M	Ech	To Chte

VE 1° AVRIL		
B M	Ech	To Chte

SA 2 AVRIL		
B M	Ech	To Chte

DI 3 AVRIL		
B M	Ech	To Chte

